

**Акт
камеральной проверки Администрации Черновецкого сельсовета
Пристенского района Курской области**

10.08.2021 г.

п. Пристенъ

Контрольное мероприятие (камеральная проверка) проведено на основании: Решения Представительного собрания Пристенского района Курской области 28.02.2014 г. № 12 «О принятии к осуществлению части полномочий органов местного самоуправления Пристенского района Курской области», Соглашения Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области с Администрацией Пристенского района Курской области от 25.12.2020г. «О передаче осуществления части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля», Распоряжения Администрации Пристенского района Курской области от 24.12.2020 № 401-ра «Об утверждении Плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю Администрации Пристенского района Курской области на 2021 год», размещенное на официальном сайте Администрации Пристенского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Распоряжения Администрации Пристенского района Курской области от 09.07.2021г. № 238-ра «О проведении плановой камеральной проверки в Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области».

Тема контрольного мероприятия: Предупреждение и выявление нарушений Бюджетного законодательства Российской Федерации, соблюдения ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Проверяемый период: с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Контрольное мероприятие проведено уполномоченным на проведение контрольного мероприятия должностным лицом консультантом по ведению внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Пристенского района Курской области Меркуловой Л.В.

Срок проведения контрольного мероприятия составил: 11 рабочих дней с 27.07.2021г. по 10.08.2021г.

Общие сведения об объекте контроля:

Деятельность Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области (далее - Администрация Черновецкого сельсовета), регламентирована Уставом муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области, принятого решением Собрания

депутатов Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области от 22 ноября 2010 г. №17 (с изменениями и дополнениями).

Администрация Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, свое наименование, имеет самостоятельный баланс, в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Курской области, иными правовыми актами, настоящим Уставом.

1. К вопросам местного значения Черновецкого сельсовета Пристенского района относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Черновецкого сельсовета Пристенского района, утверждение и исполнение бюджета Черновецкого сельсовета Пристенского района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Черновецкого сельсовета Пристенского района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Черновецкого сельсовета Пристенского района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Черновецкого сельсовета Пристенского района;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Черновецкого сельсовета Пристенского района;

5) создание условий для обеспечения жителей Черновецкого сельсовета Пристенского района услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Черновецкого сельсовета Пристенского района услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории Черновецкого сельсовета Пристенского района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Черновецкого сельсовета Пристенского района;

8) формирование архивных фондов Черновецкого сельсовета Пристенского района;

9) утверждение правил благоустройства территории Черновецкого сельсовета Пристенского района, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории Черновецкого сельсовета Пристенского района в соответствии с указанными правилами;

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения Пристенского района Курской области), наименований элементам планировочной структуры в границах Черновецкого сельсовета Пристенского

района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Черновецком сельсовете Пристенского района;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

14) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Черновецкого сельсовета Пристенского района, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

15) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Черновецкого сельсовета Пристенского района;

16) создание условий для массового отдыха жителей Черновецкого сельсовета Пристенского района и организация обустройства мест массового отдыха населения Черновецкого сельсовета Пристенского района, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

18) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

19) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

20) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения Черновецкого сельсовета Пристенского района об ограничениях их использования;

21) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Черновецкого сельсовета Пристенского района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

22) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями.

Юридический адрес Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области: 306228, Курская область, Пристенский район, с. Черновец, ул. Молодежная, д.1А, тел. 8(47134)3-12-03.

Фактический адрес Администрации Черновецкий сельсовета Пристенского

района Курской области: 306228, Курская область, Пристенский район, с. Черновец, ул. Молодежная, д.1А, тел. 8(47134)3-12-03.

В ведении главного распорядителя средств находятся:

- Муниципальное Казенное Учреждение Культуры «Черновецкий Центральный Сельский Дом Культуры» - свидетельство о регистрации серия 46 №001583772;
- Муниципальное Казенное Учреждение «Обеспечение деятельности администрации Черновецкого сельсовета» - свидетельство о регистрации серия 46 №001583770.

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Администрация Черновецкого сельсовета внесена в единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером 1024600731077 согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 46 № 001583649 от 16 ноября 2011 г., выданному Межрайонной ИФНС России № 7 по Курской области.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4619001649 с кодом причины постановки на учет юридического лица (КПП) 461901001 согласно свидетельству о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серии 46 № 001516511, выданному Межрайонной ИФНС России № 7 по Курской области.

Администрация Черновецкого сельсовета Пристенского района обладает правами юридического лица и по организационно-правовой форме является муниципальным образованием.

Для осуществления финансовой деятельности в Отделе №19 Управления Федерального Казначейства по Курской области Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области открыты следующие лицевые счета: № 01443018970 от 01.03.2007г., № 03443018970 от 10.01.2006г., № 05443018970 от 09.06.2014г.

Правом подписи денежных, расчетных и иных документов в проверяемом периоде обладали:

- с правом первой подписи – Глава Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области М.Л. Скандакова с 22.12.2018г. по настоящее время;
- с правом второй подписи – начальник отдела Администрации Черновецкого сельсовета З.Н. Гамазина с 04.06.2018г. по 19.03.2021г.

Администрация Черновецкого сельсовета заключила с Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» муниципального района «Пристенский район» Курской области договор (соглашение) о бухгалтерском обслуживании от 23.03.2021г. и право второй подписи с 23.03.2021г. имеет главный специалист, бухгалтер Л.С. Кочетова по настоящее время.

Контрольное мероприятие проведено по документам, предоставленным Заказчиком, а также на основании информации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.

Финансовое обеспечение деятельности Администрации Черновецкого сельсовета осуществляется за счет средств бюджета Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области на основании утвержденной бюджетной сметы.

Положения ч.2 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) предусматривают, что заказчик, совокупный годовой объем закупок, которого в соответствии с планом-графиком не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактный управляющий).

Распоряжением Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области от 16.02.2019г. № 14 «О назначении Богомоловой Л.Н. контрактным управляющим по администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области» контрактным управляющим назначена и.о. заместителя главы Черновецкого сельсовета Богомолова Л.Н. и утверждена должностная инструкция контрактного управляющего Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области.

Постановлением Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области от 29.01.2014г. № 9 «Об утверждении Положения (регламента) о контрактном управляющем Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области» утверждено Положение о контрактном управляющем.

Согласно ч.6 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Контрактный управляющий прошел повышение квалификации в Частном учреждении дополнительного образования «Институт повышения квалификации «Эксперт» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часов, что подтверждается удостоверением о повышении квалификации 522409294603 регистрационный номер 5449 выдан 12 февраля 2019 г.

Согласно постановления Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области от 29.01.2014г. № 6 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области (с изменениями постановление Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области от 27.02.2019г. № 18 «О внесении изменений в положение о Единой комиссии по осуществлению

создании закупок для нужд Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области») создан и утвержден состав Единой комиссии по осуществлению закупок в составе 5 человек.

В соответствии с ч.3, ч.5 ст.39 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. Число членов единой комиссии должно быть не менее чем пять человек. Преимущественно означает большинство, следовательно, трое из пяти членов единой комиссии должны иметь профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок. Специальную переподготовку по действующему законодательству о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на период проверки прошли четыре человека:

- Скандакова Мария Леонидовна – Частное учреждение дополнительного образования «Институт повышения квалификации «Эксперт» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часов, что подтверждается удостоверением о повышении квалификации 522409341908 регистрационный номер 5633 выдан 12 февраля 2019 г.

- Богомоллова Любовь Николаевна - Частное учреждение дополнительного образования «Институт повышения квалификации «Эксперт» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часов, что подтверждается удостоверением о повышении квалификации 522409294603 регистрационный номер 5449 выдан 12 февраля 2019 г.

- Гамазина Зинаида Николаевна - Частное учреждение дополнительного образования «Институт повышения квалификации «Эксперт» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часов, что подтверждается удостоверением о повышении квалификации 522409341909 регистрационный номер 5634 выдан 12 февраля 2019 г.

- Землякова Татьяна Викторовна – Московский финансово – экономический институт по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» в объеме 120 часов, что подтверждается удостоверением о повышении квалификации регистрационный номер 3644/УО выдан 2015 г.

Таким образом, в Администрации Черновецкого сельсовета учтены установленные частью 5 статьи 39 Федерального Закона №44-ФЗ требования о включении в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в сфере закупок.

Согласно статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ Администрация Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области является муниципальным заказчиком.

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области на 2020 год в первоначальной редакции утвержден 15.01.2020г., т.е. своевременно (Решение Собрания депутатов Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области «О бюджете муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» №29 от 26.12.2019 года) и размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru.

Согласно сведениям официального сайта zakupki.gov.ru в единую информационную систему было внесено 3 версии плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области на 2020 год.

В проверяемом периоде Администрация Черновецкого сельсовета осуществляла закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В ходе проведения плановой проверки был осуществлен анализ 29 закупок на сумму 1175850,98 рублей.

1. Договор № 0647 об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств от 18.02.2020г. заключен с ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» на страховую премию по полису ОСАГО на сумму 3025,98 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет на оплату № 349 от 18.02.2020г., платежное поручение №718045 от 20.02.2020г. на сумму 3025,98 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

2. Муниципальный контракт № 1 на выполнение работ по описанию границы населенного пункта от 06.04.2020г. заключен с ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР» на выполнение работ по описанию границы населенного пункта д. Верхнеплатовское Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области на сумму 76404,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет № 20/012 К от 08.04.2020 (авансовый платеж), акт б/н от 21.08.2020г. приема – передачи выполненных работ к Муниципальному контракту №1 от 06.04.2020г., платежное поручение №355424 от 16.04.2020г. на сумму 22921,00 рублей (авансовый платеж), платежное поручение №738091 от 02.09.2020г. на сумму 53483,00 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 76404,00 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

3. Муниципальный контракт № 2 на выполнение работ по описанию границы населенного пункта от 06.04.2020г. заключен с ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР» на выполнение работ по описанию границы населенного пункта д. Владимировка Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области на сумму 69033,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет № 20/011 К от 08.04.2020 (авансовый платеж), акт б/н от 21.08.2020г. приема – передачи выполненных работ к Муниципальному контракту №2 от 06.04.2020г., платежное поручение №358364 от 16.04.2020г. на сумму 20710,00 рублей (авансовый платеж), платежное поручение №738092 от 02.09.2020г. на сумму

48323,00 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 69033,20 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

4. Муниципальный контракт № 3 на выполнение работ по описанию границы населенного пункта от 06.04.2020г. заключен с ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР» на выполнение работ по описанию границы населенного пункта д. Масловка Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области на сумму 65021,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет № 20/014 К от 08.04.2020 (авансовый платеж), акт б/н от 21.08.2020г. приема – передачи выполненных работ к Муниципальному контракту №3 от 06.04.2020г., платежное поручение №355426 от 16.04.2020г. на сумму 19506,00 рублей (авансовый платеж), платежное поручение №738090 от 02.09.2020г. на сумму 45515,00 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 65021,00 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

5. Муниципальный контракт № 4 на выполнение работ по описанию границы населенного пункта от 06.04.2020г. заключен с ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР» на выполнение работ по описанию границы населенного пункта с. Троицкое Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области на сумму 71845,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет № 20/017 К от 08.04.2020 (авансовый платеж), акт б/н от 21.08.2020г. приема – передачи выполненных работ к Муниципальному контракту №4 от 06.04.2020г., платежное поручение №358366 от 16.04.2020г. на сумму 21553,00 рублей (авансовый платеж), платежное поручение №743942 от 03.09.2020г. на сумму 50292,00 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 71845,00 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

6. Муниципальный контракт № 5 на выполнение работ по описанию границы населенного пункта от 06.04.2020г. заключен с ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР» на выполнение работ по описанию границы населенного пункта х. Девятигорье Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области на сумму 64921,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет № 20/018 К от 08.04.2020 (авансовый платеж), акт б/н от 21.08.2020г. приема – передачи выполненных работ к Муниципальному контракту №5 от 06.04.2020г., платежное поручение №358362 от 16.04.2020г. на сумму 19476,00 рублей (авансовый платеж), платежное поручение №737249 от 02.09.2020г. на сумму 45445,00 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 64921,00 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

7. Муниципальный контракт № 6 на выполнение работ по описанию границы населенного пункта от 06.04.2020г. заключен с ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР» на выполнение работ по описанию границы населенного пункта х. Прудки Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области на сумму 66109,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет № 20/021 К от 08.04.2020 (авансовый платеж), акт б/н от 21.08.2020г. приема – передачи выполненных работ к Муниципальному контракту №6 от 06.04.2020г., поручение №358357 от 16.04.2020г. на сумму 19833,00 рублей (авансовый платеж), платежное поручение №738086 от 02.09.2020г. на сумму 46276,00

рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 66109,00 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

8. Муниципальный контракт № 7 на выполнение работ по описанию границы населенного пункта от 06.04.2020г. заключен с ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР» на выполнение работ по описанию границы населенного пункта х. Павловка Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области на сумму 64972,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет № 20/020 К от 08.04.2020 (авансовый платеж), акт б/н от 21.08.2020г. приема – передачи выполненных работ к Муниципальному контракту №7 от 06.04.2020г., платежное поручение №355727 от 16.04.2020г. на сумму 19492,00 рублей (авансовый платеж), платежное поручение №738085 от 02.09.2020г. на сумму 45480,00 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 64972,00 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

9. Муниципальный контракт № 8 на выполнение работ по описанию границы населенного пункта от 06.04.2020г. заключен с ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР» на выполнение работ по описанию границы населенного пункта х. Красная Горка Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области на сумму 64264,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет № 20/019 К от 08.04.2020 (авансовый платеж), акт б/н от 21.08.2020г. приема – передачи выполненных работ к Муниципальному контракту №8 от 06.04.2020г., платежное поручение №355729 от 16.04.2020г. на сумму 19279,00 рублей (авансовый платеж), платежное поручение №738087 от 02.09.2020г. на сумму 44985,00 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 64264,00 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

10. Муниципальный контракт № 9 на выполнение работ по описанию границы населенного пункта от 06.04.2020г. заключен с ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР» на выполнение работ по описанию границы населенного пункта д. Прилепы Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области на сумму 78765,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет № 20/016 К от 08.04.2020 (авансовый платеж), акт б/н от 21.08.2020г. приема – передачи выполненных работ к Муниципальному контракту №9 от 06.04.2020г., поручение №355726 от 16.04.2020г. на сумму 23630,00 рублей (авансовый платеж), платежное поручение №738088 от 02.09.2020г. на сумму 55135,00 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 78765,00 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

11. Муниципальный контракт № 10 на выполнение работ по описанию границы населенного пункта от 06.04.2020г. заключен с ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР» на выполнение работ по описанию границы населенного пункта д. Покровка Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области на сумму 68082,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет № 20/015 К от 08.04.2020 (авансовый платеж), акт б/н от 21.08.2020г. приема – передачи выполненных работ к Муниципальному контракту №10 от 06.04.2020г., платежное поручение №358359 от 16.04.2020г. на сумму 20425,00 рублей (авансовый платеж), платежное поручение №743944 от 03.09.2020г. на сумму

47657,00 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 68082,00 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

12. Муниципальный контракт № 11 на выполнение работ по описанию границы населенного пункта от 06.04.2020г. заключен с ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР» на выполнение работ по описанию границы населенного пункта д. Малые Сети Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области на сумму 63827,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет № 20/013 К от 08.04.2020 (авансовый платеж), акт б/н от 21.08.2020г. приема – передачи выполненных работ к Муниципальному контракту №11 от 06.04.2020г., платежное поручение №386205 от 20.04.2020г. на сумму 19148,00 рублей (авансовый платеж), платежное поручение №738087 от 02.09.2020г. на сумму 44679,00 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 63827,00 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

13. Договор подряда б/н (на изготовление межевых планов земельных участков) от 28.04.2020г. заключен с ИП Сидоров В.Н. на выполнение геодезических работ и формирование межевых планов земельных участков на сумму 40000,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: акт сдачи – приемки выполненных работ б/н от 28.04.2020г., платежное поручение №503651 от 30.04.2020г. на сумму 40000,00 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

14. Государственный контракт № 16 от 03.07.2020г. заключен с ИП Немчинович Э.С. на неисключительные права на сумму 1990,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет №25 от 07.07.2020г., акт на передачу прав № 25 от 07.07.2020г., платежное поручение №120361 от 08.07.2020г. на сумму 1990,00 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

15. Договор подряда № 1 от 15.08.2020г. заключен с ИП Солгалов Ю.В. на выполнение работ по обустройству площадки накопления твердых коммунальных отходов по ул. Дзержинского, напротив д.№4 с. Черновец, Пристенского района Курской области на сумму 30927,20 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет на оплату № 272 от 15.08.2020 (аванс 30%), акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.11.2020г. (ф. №КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. №КС-3), платежное поручение №656609 от 26.08.2020г. на сумму 9278,16 рублей (аванс 30%), платежное поручение №671012 от 21.12.2020г. на сумму 21649,04 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 30927,20 рублей.

Согласно вышеуказанного договора п.3.2. раздела 3 «Порядок расчетов по договору» Оплата производится в следующем порядке:

- аванс в размере 30% цены договора не позднее 15 рабочих дней после подписания настоящего договора, на основании счета;
- окончательный расчет в размере 70% цены договора не позднее 15 рабочих дней после совершения работ и их приемки согласно предоставленных актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Нарушены условия оплаты по авансу по договору.

16. Договор подряда № 2 от 15.08.2020г. заключен с ИП Солгалов Ю.В. на выполнение работ по обустройству площадки накопления твердых коммунальных отходов по ул. Дзержинского, между д.12 – д.14 с. Черновец, Пристенского района Курской области на сумму 30927,20 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет на оплату № 273 от 15.08.2020 (аванс 30%), акт о приемке выполненных работ № 2 от 25.11.2020г. (ф. №КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. №КС-3), платежное поручение №295347 от 21.10.2020г. на сумму 9278,16 рублей (аванс 30%), платежное поручение №642197 от 16.12.2020г. на сумму 21649,04 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 30927,20 рублей.

Согласно вышеуказанного договора п.3.2. раздела 3 «Порядок расчетов по договору» Оплата производится в следующем порядке:

- аванс в размере 30% цены договора не позднее 15 рабочих дней после подписания настоящего договора, на основании счета;
- окончательный расчет в размере 70% цены договора не позднее 15 рабочих дней после совершения работ и их приемки согласно предоставленных актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Нарушены условия оплаты аванса по договору.

17. Договор подряда № 3 от 15.08.2020г. заключен с ИП Солгалов Ю.В. на выполнение работ по обустройству площадки накопления твердых коммунальных отходов по ул. Центральная, около д.13, с. Черновец, Пристенского района Курской области на сумму 30927,20 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет на оплату № 274 от 15.08.2020 (аванс 30%), акт о приемке выполненных работ № 3 от 25.11.2020г. (ф. №КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. №КС-3), платежное поручение №309233 от 23.10.2020г. на сумму 9278,16 рублей (аванс 30%), платежное поручение №671014 от 21.12.2020г. на сумму 21649,04 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 30927,20 рублей.

Согласно вышеуказанного договора п.3.2. раздела 3 «Порядок расчетов по договору» Оплата производится в следующем порядке:

- аванс в размере 30% цены договора не позднее 15 рабочих дней после подписания настоящего договора, на основании счета;
- окончательный расчет в размере 70% цены договора не позднее 15 рабочих дней после совершения работ и их приемки согласно предоставленных актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Нарушены условия оплаты по договору.

18. Договор подряда № 4 от 15.08.2020г. заключен с ИП Солгалов Ю.В. на выполнение работ по обустройству площадки накопления твердых коммунальных отходов по ул. Центральная, около д.18, с. Черновец, Пристенского района Курской области на сумму 30927,20 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет на оплату № 275 от 15.08.2020 (аванс 30%), акт о приемке выполненных работ № 4 от 25.11.2020г. (ф. №КС-2), справка о стоимости

выполненных работ и затрат (ф. №КС-3), платежное поручение №309248 от 23.10.2020г. на сумму 9278,16 рублей (аванс 30%), платежное поручение №671015 от 21.12.2020г. на сумму 21649,04 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 30927,20 рублей.

Согласно вышеуказанного договора п.3.2. раздела 3 «Порядок расчетов по договору» Оплата производится в следующем порядке:

- аванс в размере 30% цены договора не позднее 15 рабочих дней после подписания настоящего договора, на основании счета;
- окончательный расчет в размере 70% цены договора не позднее 15 рабочих дней после совершения работ и их приемки согласно предоставленным актам приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Нарушены условия оплаты по договору.

19. Договор подряда № 5 от 15.08.2020г. заключен с ИП Солгалов Ю.В. на выполнение работ по обустройству площадки накопления твердых коммунальных отходов по ул. Центральная, напротив д.23, с. Черновец, Пристенского района Курской области на сумму 30927,20 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет на оплату № 276 от 15.08.2020 (аванс 30%), акт о приемке выполненных работ № 5 от 25.11.2020г. (ф. №КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. №КС-3), платежное поручение №417512 от 12.11.2020г. на сумму 9278,16 рублей (аванс 30%), платежное поручение №671013 от 21.12.2020г. на сумму 21649,04 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 30927,20 рублей.

Согласно вышеуказанного договора п.3.2. раздела 3 «Порядок расчетов по договору» Оплата производится в следующем порядке: аванс в размере 30% цены договора не позднее 15 рабочих дней после подписания настоящего договора, на основании счета. Нарушены условия оплаты аванса по договору.

20. Договор подряда № 6 от 15.08.2020г. заключен с ИП Солгалов Ю.В. на выполнение работ по обустройству площадки накопления твердых коммунальных отходов по ул. Молодежная, около д.15, с. Черновец, Пристенского района Курской области на сумму 30927,20 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет на оплату № 277 от 15.08.2020 (аванс 30%), акт о приемке выполненных работ № 6 от 25.11.2020г. (ф. №КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. №КС-3), платежное поручение №417511 от 12.11.2020г. на сумму 9278,16 рублей (аванс 30%), платежное поручение №671016 от 21.12.2020г. на сумму 21649,04 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 30927,20 рублей.

Согласно вышеуказанного договора п.3.2. раздела 3 «Порядок расчетов по договору» Оплата производится в следующем порядке:

- аванс в размере 30% цены договора не позднее 15 рабочих дней после подписания настоящего договора, на основании счета;
- окончательный расчет в размере 70% цены договора не позднее 15 рабочих дней после совершения работ и их приемки согласно предоставленным

актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Нарушены условия оплаты по договору.

21. Договор подряда № 7 от 15.08.2020г. заключен с ИП Солгалов Ю.В. на выполнение работ по обустройству площадки накопления твердых коммунальных отходов по ул. Владимировская, около д.№1, д. Владимировка, Пристенского района Курской области на сумму 30927,20 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет на оплату № 278 от 15.08.2020 (аванс 30%), акт о приемке выполненных работ № 7 от 25.11.2020г. (ф. №КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. №КС-3), платежное поручение №432882 от 16.11.2020г. на сумму 9278,16 рублей (аванс 30%), платежное поручение №630711 от 15.12.2020г. на сумму 21649,04 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 30927,20 рублей.

Согласно вышеуказанного договора п.3.2. раздела 3 «Порядок расчетов по договору» Оплата производится в следующем порядке:

- аванс в размере 30% цены договора не позднее 15 рабочих дней после подписания настоящего договора, на основании счета;
- окончательный расчет в размере 70% цены договора не позднее 15 рабочих дней после совершения работ и их приемки согласно предоставленных актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Нарушены условия оплаты по договору.

22. Договор подряда № 8 от 15.08.2020г. заключен с ИП Солгалов Ю.В. на выполнение работ по обустройству площадки накопления твердых коммунальных отходов по ул. Ильича, напротив д.38, д. Верхнеплатное, Пристенского района Курской области на сумму 30927,20 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет на оплату № 279 от 15.08.2020 (аванс 30%), акт о приемке выполненных работ № 8 от 25.11.2020г. (ф. №КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. №КС-3), платежное поручение №432884 от 16.11.2020г. на сумму 9278,16 рублей (аванс 30%), платежное поручение № 642198 от 16.12.2020г. на сумму 21649,04 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 30927,20 рублей.

Согласно вышеуказанного договора п.3.2. раздела 3 «Порядок расчетов по договору» Оплата производится в следующем порядке:

- аванс в размере 30% цены договора не позднее 15 рабочих дней после подписания настоящего договора, на основании счета;
- окончательный расчет в размере 70% цены договора не позднее 15 рабочих дней после совершения работ и их приемки согласно предоставленных актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Нарушены условия оплаты по договору.

23. Договор подряда № 9 от 15.08.2020г. заключен с ИП Солгалов Ю.В. на выполнение работ по обустройству площадки накопления твердых коммунальных отходов по ул. Ильича, напротив д.14, д. Верхнеплатное, Пристенского района

Курской области на сумму 30927,20 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет на оплату № 280 от 15.08.2020 (аванс 30%), акт о приемке выполненных работ № 9 от 25.11.2020г. (ф. №КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. №КС-3), платежное поручение №432885 от 16.11.2020г. на сумму 9278,16 рублей (аванс 30%), платежное поручение №630710 от 15.12.2020г. на сумму 21649,04 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 30927,20 рублей.

Согласно вышеуказанного договора п.3.2. раздела 3 «Порядок расчетов по договору» Оплата производится в следующем порядке:

- аванс в размере 30% цены договора не позднее 15 рабочих дней после подписания настоящего договора, на основании счета;
- окончательный расчет в размере 70% цены договора не позднее 15 рабочих дней после совершения работ и их приемки согласно предоставленных актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Нарушены условия оплаты по договору.

24. Договор подряда № 10 от 15.08.2020г. заключен с ИП Солгалов Ю.В. на выполнение работ по обустройству площадки накопления твердых коммунальных отходов по ул. Клубная, напротив д.17, с. Троицкое, Пристенского района Курской области на сумму 30927,20 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет на оплату № 281 от 15.08.2020 (аванс 30%), акт о приемке выполненных работ № 10 от 25.11.2020г. (ф. №КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. №КС-3), платежное поручение №432883 от 16.11.2020г. на сумму 9278,16 рублей (аванс 30%), платежное поручение №630712 от 15.12.2020г. на сумму 21649,04 рублей. Общая сумма оплаченных денежных средств в сумме 30927,20 рублей.

Согласно вышеуказанного договора п.3.2. раздела 3 «Порядок расчетов по договору» Оплата производится в следующем порядке:

- аванс в размере 30% цены договора не позднее 15 рабочих дней после подписания настоящего договора, на основании счета;
- окончательный расчет в размере 70% цены договора не позднее 15 рабочих дней после совершения работ и их приемки согласно предоставленных актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Нарушены условия оплаты по договору.

25. Договор № 4600/06054/20/42018286/Ю-21-71 на оказание услуг по развитию сетей наружного освещения от 14.09.2020г. заключен с Пристенским РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» (замена светильников наружного освещения, монтаж пролета провода) на сумму 54710,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счёт № 96625289 от 14.09.2020г., акт № б/н приема-передачи оказанных услуг от 23.11.2020г., платежное поручение №525662 от 02.12.2020г. на сумму 54710,00 рублей.

Согласно вышеуказанного договора п.3.3. раздела 3 «Стоимость услуг и порядок расчетов» Оплата услуг по настоящему Договору производится

Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: Авансовый платеж в размере 100% от стоимости оказанных услуг производиться безналичным расчетом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего договора. Нарушены условия оплаты по договору.

26. Договор № 001167-ПР/ОБ купли-продажи от 01.12.2020г. заключен с КОО ВДПО на покупку товара на сумму 1440,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: товарная накладная №097 от 01.12.2020г., платежное поручение №573784 от 08.12.2020г. на сумму 1440,00 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

27. Договор № 00168-ОБ/ОБ на оказание платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам от 01.12.2020г. заключен с КОО ВДПО на образовательную услугу на сумму 1600,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет на оплату № 00185/ОБ от 01.12.2020, акт № 00000298/ОБ от 04.12.2020г., платежное поручение №566786 от 08.12.2020г. на сумму 1600,00 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

28. Контракт № 00166-П/ОБ от 01.12.2020г. заключен с КОО ВДПО на услуги на сумму 1620,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет на оплату № 00183/ОБ от 01.12.2020, акт № 00000297/ОБ от 01.12.2020г., платежное поручение №573785 от 08.12.2020г. на сумму 1620,00 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

29. Договор купли-продажи № 36 от 01.11.2020г. заключен с ИП Обухова В.Ж. на покупку товара на сумму 8950,00 рублей. Исполнение договора подтверждено документально: счет № 36 от 01.11.2020, товарная накладная №36 от 01.11.2020г., платежное поручение №582956 от 09.12.2020г. на сумму 8950,00 рублей. Обязательства выполнены в полной мере.

Согласно требованиям п.1 ст.73 Бюджетного Кодекса Российской Федерации получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов. Данное требование Бюджетного Кодекса выполнено, реестры закупок Администрации Черновецкого сельсовета ведутся.

Настоящей проверкой установлено:

1. Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона.

В соответствии с ч.1 ст. 19 Федерального закона №44-ФЗ под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая, соответственно,

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ).

В соответствии с ч. 6 ст.19 Федерального закона №44-ФЗ правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов, включая подведомственные казенные учреждения, подлежат размещению в единой информационной системе.

Постановлением Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области от 10.01.2017 г. № 6 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области, включая подведомственные муниципальные казенные учреждения», утверждены нормативные затраты на обеспечение функций Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области, включая подведомственные муниципальные казенные учреждения (номер в единой информационной системе 014430000372117466).

Постановлением Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области от 10.01.2017 г. № 4 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области, включая подведомственные им казенные учреждения», утверждены правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области, включая подведомственные им казенные учреждения (номер в единой информационной системе 014430000372117468).

Постановлением Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области от 10.01.2017 г. № 3 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальным образованием «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области и подведомственными ему казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», утверждены Правила определения требований к закупаемым муниципальным образованием «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области и подведомственными ему казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (номер в единой информационной системе 014430000372117467).

Постановлением Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области от 10.01.2017 г. № 5 «Об утверждении требований к закупаемым Администрацией Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области и подведомственными муниципальными казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные

характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», утверждены требования к закупаемым Администрацией Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области и подведомственными муниципальными казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (номер в единой информационной системе 014430000372117465).

В ходе проведения выборочной проверки в части соблюдения Администрацией Черновецкого сельсовета правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных ст. 19 Федерального закона №44-ФЗ в отношении контрактов (договоров), заключенных в 2020 году нарушений не выявлено.

2. Проверка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

Начальная максимальная цена контракта, в том числе при заключении контракта с единственным поставщиком, определяется в соответствии со ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ, приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 №567 «Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Согласно положениям ч. 4 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4 и 5 (при осуществлении закупки товара на сумму, предусмотренную частью 12 настоящей статьи), 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 - 41, 46, 49 части 1 настоящей статьи, заказчик обязан определить и обосновать цену контракта в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящей частью, контракт должен содержать обоснование цены контракта.

В проверяемом периоде Администрацией Черновецкого сельсовета заключались договора с единственным поставщиком в случаях, предусмотренных п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ, по данным видам закупок не требуется обоснование цены контракта.

По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

3. Проверка соблюдения предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

Проведение экспертизы силами сотрудников заказчика подтверждено актами выполненных работ, актами сдачи-приемки работ (оказания услуг), товарными накладными, счетами-фактурами, подписанными Заказчиком.

В результате анализа своевременности исполнения контрактных (договорных) обязательств в части оплаты установлено, в некоторых договорах оплата осуществлялась Администрацией Черновецкого сельсовета в нарушение сроков, предусмотренных муниципальными контрактами (договорами) после приемки выполненных работ, поставленных товаров в полном объеме.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом (договором), в части их соответствия условиям контракта (договора) создано распоряжение Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области от 01.03.2019г. № 20 «О создании экспертной комиссии».

В соответствии с ч.6 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд, в части их соответствия условиям поставки контракта (договора) создано распоряжение Администрации Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области от 01.03.2019г. № 19 «О создании приемочной комиссии» и утверждено Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы при приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг для нужд Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области.

В ходе выборочной проверки соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, установлено, что поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги соответствуют условиям, указанным в заключенных контрактах и договорах.

4. Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

В соответствии с пунктом 7 частью 8 статьи 99 Федеральным законом №44-ФЗ, проведена проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

На поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги к проверке представлены документы: муниципальные контракты, договоры, акты выполненных работ, товарные накладные.

Выборочной проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено.

Все приобретаемые товары, предоставляемые услуги использованы в рамках целей закупок для осуществления Администрации Черновецкого сельсовета.

Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного товара,

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги не установлено.


Информация о результатах контрольного мероприятия:

1. Нарушение п.1 ч.2 ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ, выразившееся в не своевременной оплате заказчиком обязательств по исполненным муниципальным контрактам (договорам).

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Приложение: копии - Договор подряда №1 от 15.08.2020г. с приложениями, Договор подряда №2 от 15.08.2020г. с приложениями, Договор подряда №3 от 15.08.2020г. с приложениями, Договор подряда №4 от 15.08.2020г. с приложениями, Договор подряда №5 от 15.08.2020г. с приложениями, Договор подряда №6 от 15.08.2020г. с приложениями, Договор подряда №7 от 15.08.2020г. с приложениями, Договор подряда №8 от 15.08.2020г. с приложениями, Договор подряда №9 от 15.08.2020г. с приложениями, Договор подряда №10 от 15.08.2020г. с приложениями, Договор № 4600/06054/20/42018286/Ю-21-71 на оказание услуг по развитию сетей наружного освещения от 14.09.2020г. с приложениями.

Консультант по ведению
внутреннего муниципального
финансового контроля
Администрации Пристенского
района Курской области
(уполномоченное на проведение
контрольного мероприятия
должностное лицо)


(дата)

(подпись) Л.В. Меркулова
(инициалы и фамилия)

Копию акта контрольного мероприятия получил:

Глава Черновцовского сельского поселения
(должность, Ф.И.О. руководителя объекта контроля)

12.08.2021г.
(дата) 
(подпись)